

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

TREX FUTEBOL AMERICANO

58000.011418/2018-60

SLIE 1814328-89

Este relatório trata da execução do projeto esportivo **TREX FUTEBOL AMERICANO**, processo 58000.011418/2018-60, SLIE 1814328-89, aprovado em 2018 na Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte, atualmente Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, cujo conveniente é a Associação Esportiva TREX Futebol Americano, entidade esportiva inscrita no CNPJ 08.295.923/0001-20.

O projeto captou recursos com os patrocinadores, METISA, UNIFIQUE e HÉRCULES/ MULLER no total de R\$ R\$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil)

Após encaminhamento de pedido de readequação e início de execução do Ministério do Esporte, o projeto teve seu Termo de Compromisso assinado em 17/12/2019, sendo esta a data de início da execução.

Por conta do rendimento da aplicação financeira até o início da execução, o valor repassado para conta movimento foi de R\$ 137.209,02 (cento e trinta e sete mil, duzentos e nove reais e dois centavos) na data de 18 de dezembro de 2019 com valor foi aplicado na mesma data.

O projeto foi executado a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020 (com 11 meses de execução), e, por constar o saldo residual em conta corrente no valor atual de R\$ 120.646,00 (cento e vinte mil, seiscentos e quarenta e seis reais) **SOLICITAMOS** que o saldo seja remanejado para novo projeto T-Rex Futebol Americano Temporada Anual, processo nº 71000.030857/2019-11, com prazo para captação até o dia 04/09/2022, conforme ofício Nº 1300/2020/SEESP/DIFE/CGLIE/MC e DOU em anexo.

1. OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

Segundo Plano de Trabalho aprovado, o projeto teve como objetivo geral **dar condições à equipe TREX Futebol Americano de participar de pelo menos uma temporada dos campeonatos Catarinense e Brasileiro de Futebol Americano, inclusive receber equipes nos jogos que realizaram em seu campo de jogo.**

Foram OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto:

- Participar de pelo menos uma temporada do Campeonato Catarinense de Futebol Americano;
- Participar de jogos da Temporada 2019/2020 do campeonato Brasileiro de Futebol Americano;
- Melhorar o desempenho dos atletas do projeto a partir da participação em competições;
- realizar uma clínica de Futebol Americano na sede da equipe, em Timbó (SC)

Conforme citado anteriormente, o projeto previa a participação da equipe de futebol americano T-REX nos campeonatos Catarinense e Brasileiro de Futebol Americano, durante uma temporada durante a execução do projeto. Esta ação permitiria que além dos atletas e treinadores diretamente impactado pelo projeto, outras centenas de pessoas, de diversas faixas etárias, grau de escolaridade e nível social que são torcedores do T-REX Futebol Americano e acompanham assiduamente as competições de futebol americano na região de Timbó também fossem contempladas indiretamente pelo projeto em tela.

Contudo infelizmente o que foi vislumbrado no projeto e, por motivo de força maior, não foi concretizado. Como é sabido, diante do cenário global vivido devido a pandemia de Covid-19, foram necessários diversos pedidos de reajustes no escopo do projeto na intenção de conseguir viabilizá-lo na sua integralidade, porém não foi possível visto que todas as atividades programadas neste projeto não foram executadas por conta da situação da Covid-19 e do risco sanitário para a realização dos eventos com um grande número de público e de esportes coletivos, que perdurou até meados de 2021.

Por conta disso que não conseguimos alcançar o objetivo específico deste projeto, pois foram eventos que fugiram da nossa alçada e que não dependia da equipe do T-REX Futebol Americano para sua efetiva realização.

Foram estipulados como metas:

QUALITATIVAS

(1) Tornar a equipe de atletas catarinense de alto rendimento do projeto mais competitiva no cenário nacional;

Indicador: resultados obtidos pela equipe em campeonatos oficiais nos últimos 5 anos (ranking oficial da modalidade).

Instrumento de verificação da meta: comparativo com os resultados obtidos no ano de execução do projeto.

(2) Alcançar visibilidade na modalidade de futebol americano a partir dos resultados alcançados pelo projeto;

Indicador: quantidade de inserções em mídias espontâneas geradas a partir do desempenho da equipe nos campeonatos que participou.

Instrumento de verificação da meta: Relatório da Assessoria de Imprensa, que mostra as inserções conquistadas para o time.

QUANTITATIVAS

(1) Classificação da equipe para os playoffs finais do campeonato Catarinense e Brasileiro de Futebol Americano no ano de execução do projeto.

Indicador: resultados da equipe entre os 3 finalistas nos campeonatos.

Instrumento de verificação da meta: aferição dos resultados obtidos a partir do projeto

(2) Ficar entre os 3 primeiros colocados no Campeonato Catarinense de Futebol Americano no ano do projeto.

Indicador: participação no campeonato até os playoffs.

Instrumento de verificação da meta: classificação final das equipes (ranking) no Campeonato Catarinense de Futebol Americano.

Reforço aqui que tanto as metas quantitativas como as qualitativas não foram alcançadas devido a não execução do projeto devido a pandemia de Covid-19 acometida em âmbito global.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

Considerando a execução do projeto, relatamos que nenhuma das atividades **FIM** foram realizadas.

Considerando a execução do projeto, relatamos somente as atividades **MEIO** foram realizadas.

2.1. ATIVIDADES FIM

2.1.1. TAXAS/ INSCRIÇÕES

Não foi executado o pagamento da taxa de inscrição do T-REX, para a participação da equipe no Campeonato Catarinense de Futebol Americano por conta do cancelamento da temporada 2020 e 2021 devido a pandemia de Covid-19.

2.1.2. COMPETIÇÕES

Devido a pandemia de Covid-19 e o risco sanitário a equipe do T-REX Futebol Americano não participou de nenhuma competição, haja vista que todas as competições e atividades em âmbito esportivo foram suspensas até meados de 2021 impossibilitando assim a utilização do recurso liberado para tal fim;

Itens que estavam incluso no Cronograma Analítico

CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL AMERICANO
Ônibus Gaspar
Ônibus Itajaí
Ônibus São José
EVENTOS
Diárias em Timbó (Hospedagem + alimentação)
Ônibus Navegantes – Timbó - Navegantes

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL AMERICANO
Ônibus Belo Horizonte (MG)
Ônibus Santa Maria (RS)
Ônibus São José
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Jogo em Belo Horizonte (MG)
Jogo em Santa Maria (RS)

2.2. ATIVIDADES MEIO

O projeto exigiu a prestação de serviço de empresas tercerizadas para a execução desses serviços técnicos/ operacionais conforme informado abaixo:

PRESTADOR DE SERVIÇO	QUANTIDADE	FORMA DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO
Assessoria Contábil	01	SERVIÇO	11 meses
Assessoria Prestação de Contas	1	SERVIÇO	1 mês
Agência de Comunicação e MKT	1	SERVIÇO	1 mês
Elaboração e Captação de Recursos	1	SERVIÇO	1 mês

O detalhamento das informações desses serviços prestados encontram-se na planilha anexa de cronograma físico-financeiro.

Abaixo segue o detalhamento de cada ATIVIDADE MEIO:

2.2.1. ASSESSORIA CONTÁBIL

Assessoria e suporte nas atividades de contábeis e apoio operacionais a equipe do T-Rex durante 11 meses, entretanto utilizados por 10 meses.

2.2.2. ASSESSORIA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assessoria para a execução e prestação de contas do projeto sendo este serviço prestado em momento único.

2.2.3. AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Recurso destinado às artes visuais da equipe de futebol americanos a fim de divulgar a equipe, seus patrocinadores como também o apoio do Governo Federal através do Ministério do Esporte, atualmente Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania.

As artes estão devidamente documentadas e juntadas no PLANO DE DIVULGAÇÃO, comprovando assim o serviço prestado de Comunicação e Marketing contratado.

3. BENEFICIADOS

A estimativa do projeto é que fossem beneficiados diretamente 70 atletas para este projeto. A relação dos atletas consta nas planilhas anexas. Contudo, devido a impossibilidade de aplicabilidade das metas do plano de trabalho e consequentemente a inutilização dos recursos para a efetivação do projeto, houve, mesmo que de forma indireta o prejuízo para os beneficiados do projeto que não puderam gozar dos objetivos do mesmo. Sendo assim, foram beneficiados apenas 43 atletas no decorrer de todo o projeto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O T-Rex Futebol Americano encontrou impossibilidade para a execução do projeto, que podem ser relatadas como pontos negativos, sendo eles:

- A situação de emergência e consequentemente o isolamento social decretada em âmbito nacional e no Estado de Santa Catarina em 17/03/2020, onde a equipe do T-Rex adotou imediatamente as medidas cabíveis para cumprir a determinação decretada, sendo ela as suspensões de todas as atividades esportivas e relativas aos campeonatos estaduais e nacionais por tempo indeterminado.
- Além do cancelamento de todos os campeonatos para o ano de 2020, os decretos e as medidas adotadas nesse ano acabaram por se estender até meados de Agosto de 2021, tornando IMPOSSÍVEL O CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTE PROJETO EM TELA, não nos deixando outra alternativa que apenas cumprir com as obrigações firmadas com os pretendores das ATIVIDADES MEIO, para honrar com nosso compromisso, estes mantidos na expectativa de que as atividades retornaram à normalidade.

Apresentamos este relatório com todos os documentos pertinentes a corroborar com as informações passadas no decorrer desse documento. Apresentamos também os demais relatórios financeiros nas planilhas padrão disponibilizadas pela Lei de Incentivo ao Esporte, em anexo, dentro do processo de prestação de contas.

De outra banda, considerando o decreto 10315/2020, o termo de compromisso de execução do projeto teve sua vigência prorrogada até 30/12/2020. Assim, com arrimo no artigo 58, da Portaria 424/2020, solicitamos a prorrogação do prazo de execução do projeto até 30/11/2021.

Pelo fato de não termos tido nosso pedido atendido, e entendendo que estaríamos diante de um impasse, impetramos um Mandado de Segurança para que nosso entendimento fosse analisado por mais uma via. Entretanto, manteve-se o mesmo entendimento do digníssimo MC.

Desta feita, neste decurso de tempo de debates, consideramos o prazo para prestação de contas interrompido, motivo pelo qual o realizamos neste momento tempestivamente, contando, assim, o prazo da data da decisão do Mandado de Segurança.

Dito isto, é com enorme pesar que na Prestação de Contas Final em tela não podemos comemorar o êxito de mais um projeto junto a Lei de Incentivo ao Esporte, contudo, sabemos

que tal feita é uma mera consequência do pandemia de Covid-19 que assim como prejudicou a execução do nosso projeto, prejudicou a execução de tantos outros.

Por isso, requeremos junto ao Ministério da Cidadania para que o valor restante do projeto em tela seja repassado para o projeto T-Rex Futebol Americano Temporada Anual, processo nº 71000.030857/2019-11, com prazo para captação até o dia 04/09/2022, conforme ofício nº 1300/2020/SEESP/DIFE/CGLIE/MC e DOU em anexo.

Por fim, somos honrados ao confirmar que a atuação do Governo Federal, através do Ministério do Esporte, atualmente Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania, tem sido de grande valia para os esportes de alto rendimento. Basta analisarmos os expressivos resultados nas últimas Olimpíadas realizadas em nosso país. Isto demonstra o comprometimento com uma política pública séria, pautada em objetivos concretos, de nos tornarmos uma nação referência nos esportes.

5. AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações e documentos apresentados e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.

Timbó (SC), 31 de dezembro de 2021.



Luiz Carmine Ferraz Bianco Jr.

Presidente da Associação Esportiva TREX Futebol Americano